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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PA RA
LA ADJUDICACION, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PU-
BLICIDAD, DE LAS OBRAS DE REPARACION DEL VIAL DE ZAISA Il
SECTOR 8.2.01 A, POLIGONO 4 DEL BARRIO DE BEHGBIA DE IRUN

A.- OBJETO:

El objeto del presente Pliego es definir el cotgue normas e instrucciones de caracter
econdmico-administrativo que han de regir la caatian de las obras de reparacion del vial de
ZAISA IlI, Sector 8.2.01 A, Poligono 4 del Barrie 8@ehobia de Irun, conforme al proyecto ela-
borado por el Ingeniero de Caminos, D. Narcisosigie de la firma “Endara Ingenieros Asocia-
dos, S.L.” con arreglo al presupuesto y a las éfpaaiones técnicas que figuran en el Anexo IV
de “Especificaciones Técnicas” de este Pliego

B.- FORMA DE ADJUDICACION :

Procedimiento negociado con publicidad.

C.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS:

Seis semanas a partir de la fecha de la firmaatalde replanteo.

D.- PRORROGAS

Sélo podra prorrogarse el plazo de ejecucion slell@as en el supuesto de que se produz-
can demoras en la ejecucion por causas no impgatablmntratista. En este supuesto, el érgano
de contratacidbn comunicara al contratista por gsdéois nuevos plazos de finalizacién de las
obras.

E.- RECEPCION DE LAS OBRAS:

Se realizara una recepcion provisional de lassobia finalizacién de las mismas. Trans-
currido que sea el plazo de garantia se procedaréeaepcion definitiva.

F.- PLAZO DE GARANTIA :

Un afio.

G.- LUGAR DE EJECUCION DE LAS OBRAS:

El vial de ZAISA 11, Sector 8.2.01 A, Poligonod&l Barrio de Behobia de Irun. (Calle
Antton-Ttipi)

H.- PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION :




TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROSOOI CINCUENTA
Y OCHO CENTIMOS (312.136’58 €), mas el IVA correspiiente.

|.- REVISION DE PRECIOS:

No procede.

J.- PAGO DEL PRECIO:

A cincuenta dias a contar de la recepcion dealasifas mensuales.

K.- SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA O PRO FESIONAL :

No se exige calificacion empresarial.

L.- GARANTIA DEFINITIVA

Aval bancario por importe del cinco por ciento {586l precio de adjudicacién, excluido
el IVA

M.- LUGAR DE PRESENTACION DE PROPOSICION :

En las oficinas de ZAISA, sitas en Plaza de Eusk&dB-7° dcha., de Irun.

N.- PLAZO DE RECEPCION DE PROPOSICIONES:

Diez dias habileg10) contados desde la publicacion del anuncielgrerfil del contra-
tante de ZAISA

O.- APERTURA DE OFERTAS:

Se daran a conocer en el perfil del contratantéAd8A.

P.- CRITERIOS DE ADJUDICACION :

Precio de 1 a 60 puntos
Estudio de la Obra. Programa de Trabajos de 1puBtds

Personal asignado a la obra, asistencias técnie@a9g- de 1 a 10 puntos
riencia
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Q.- SEGUROS

Los definidos en al apartado XVIII del presentedd.

R.- CONTROL DE CALIDAD :

El coste de las obras y ensayos seran por cuehtautratista en un importe fijo que se
ciffa en DOS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON VEINSHIS CENTIMOS
(2.402'26 €) que se ird descontando en las cextiitmes mensuales de obra.

S.- PENALIDADES:

a) Por demora en la ejecucidPenalidad diaria de 850’00 €.

b) Por incorrecta ejecucion de la obRenalidad diaria de 1 € por cada 1.000 € de dste
las unidades de obra afectadas.




0
ZNISA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PA RA LA AD-
JUDICACION, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICI DAD, DEL
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE REPARACION DEL VIAL DE
ZAISA Ill, SECTOR 8.2.01. A DEL BARRIO DE BEHOBIA D E IRUN

I.- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

I.1.- El presente contrato de obra esta sujetarecte privado de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 20 de la Ley 30/2007, de 30 de Qetdle Contratos del Sector Publico (en adelan-
te “LCSP”), y es un contrato no sujeto a regula@d@monizada, conforme se desprende, a sensu
contrario, del articulo 13.1 de la referida LCSP.

I.2.- El presente contrato se regira:

» Por este Pliego de Clausulas Administrativas Raaties (en adelante “PCAP” o Pliego)
y las especificaciones de su caratula, asi comdagaCondiciones contenidas en el con-
trato que se formalice con el adjudicatario.

e Porla*“L.C.S.P.” y concretamente su articulo 1&8fenido a la adjudicacion de los contra-
tos no sujetos a regulacion armonizada.

* Por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubnegpque se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las AdministreesdPublicas (en adelante “RGLAP”,
en lo que no se oponga a la “LCSP”.

» Por ultimo seran aplicables las Normas de Derechvadas para resolver las cuestiones
referidas a contratacion, efectos del cumplimigntxtincion del contrato; salvo en lo
que resulte de aplicacion el Régimen Juridico adelt@to de Obras regulado en la LCSP.

I.3.- Los adjudicatarios del contrato estaran @ulws al cumplimiento de la Legislacion Laboral
y de Seguridad Social vigente respecto al persprakmpleen en la realizacion de la obra.

I.4.- El desconocimiento del contrato en cualquaéaus términos, de los documentos anejos de
las instrucciones, pliegos o normas promulgadadgpédministracion Publica correspondiente,
no eximira al empresario de la obligacion de suglimiento.

II.- OBJETO DEL CONTRATO :

Sera objeto del contrato la ejecucion de las otbessritas en el apartado “A” de la Cara-
tula de este Pliego.

IlI- PRECIO DEL CONTRATO :

El presupuesto maximo de licitacion asciendecatdidad indicada en el apartado “H” de
la caratula del presente Pliego.
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El precio del contrato seré el que resulte defdata econdmica realizada por el licitador
adjudicatario del mismo.

IV.- REVISION DE PRECIOS :

No procede.

V.- EFEORMA DE PAGO:

El precio del contrato se abonara en la formaesguta en el apartado “J” de la Caratula
de este Pliego.

VI.- PLAZO DE EJECUCION :

VI.1. El plazo de ejecucion de la obra a que semekste Pliego sera de seis semanas a contar de
la fecha de la firma del acta de replanteo.

El plazo de ejecucion del contrato comenzara tr i la fecha en que se realice el acto
de comprobacion del replanteo.

Sobre el Programa de Trabajo presentado poritldar en su oferta, ZAISA podra pro-
poner modificaciones, que una vez aceptadas poomratista, pasaran a formar parte del Con-
trato.

Asimismo, las partes acuerdan que, una vez irad@a@jecucion de la obra, para la inter-
pretacion de los plazos de ejecucion pactados;amso para la alteracion de los mismos, por
causas no previstas o imputables al contratistestsed a o que se determine por la Direccién de
Obra, cuyo criterio sera vinculante.

El programa de trabajo, debidamente corregid@® decumento contractual a todos los
efectos, exigiendose su cumplimiento.

VI.2. El plazo de ejecuciéon de las obras solo pguicarogarse con arreglo a lo previsto en el
APARTADO “D” DE LA CARATULA.

VIl.- COMPROBACION DEL REPLANTEOQO :

La ejecucion de las obras comenzara con el aatardprobacion del replanteo, que debe-
ra de formalizarse dentro del plazo de quince cdaso maximo a contar de la fecha de firma del
contrato.

ZAISA notificara al contratista la fecha y horalamue se procedera a la comprobacion
del replanteo, acto éste al que asistira tambidlirettor facultativo de las obras y un represen-
tante de ZAISA.

Si el acta de comprobacion del replanteo se kegabo sin salvedad ni reparo alguno por
parte del contratista, supondra su conformidadetquoyecto, lo que eximira a ZAISA del abo-
no de los mayores costos que pudieren derivarsa plesterior deteccion de defectos, errores u
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omisiones del proyecto, salvo que éstos no fueorios o facilmente apreciables en el momen-
to de llevarse a cabo la comprobacion del reptante

Sera el director facultativo de la obra quien eteara, en su caso, si la subsanacion de
los defectos, errores u omisiones detectados cstenaridad a la comprobacion del replanteo
deben ser abonados por el contratista o por ZAlBSAtencion a lo anteriormente manifestado.

VIIl.- GARANTIAS :

VIII.1.- El adjudicatario del contrato debera caist una garantia definitiva mediante aval de

entidad bancaria o de crédito, de primer ordemjragpa demanda o requerimiento, con exclu-
sion de los derechos de divisidon, excusion y orgen,importe del 5% del precio de adjudica-

cion, y para garantizar el cumplimiento de cuaotaigaciones se deriven del presente Pliego y
del contrato en que se formalice.

VIII.2.- El plazo para la constitucion de la pretgegarantia definitiva sera de quince dias hébiles
contados desde aquél en que se publique en dl geritontratante de ZAISA, la adjudicacion
del contrato.

VIII.3.- El adjudicatario podra instar la devolucide la garantia depositada una vez finalizada la
ejecucion del servicio contratado y transcurrido,se caso, el plazo de garantia. La solicitud

deberé de formalizarse por escrito y de maneraesapy la devolucidén sera objeto de resolucion

por parte del Consejo de Administracion de ZAISA.

IX.- PUBLICIDAD :

Para la contratacion se procedera a remitirtaoiones al menos a tres empresas capaci-
tadas para llevar a cabo la ejecucion de la oliemeisada, sin perjuicio de que se publique un
anuncio en el perfil del contratante de ZAISA.

X.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES:

X.1.- Podran presentar proposiciones las persds@sg o juridicas, espafiolas o extranjeras que
tengan plena capacidad de obrar, acrediten sursidvecondémica, financiera, técnica y profe-
sional, y no estén comprendidas en los supuestpstéicion del articulo 49 de la LCSP.

X.2.- Podran asimismo presentar proposicionesufésnes de empresarios que se constituyan
temporalmente, de conformidad con el articulo 48deCSP. Cada uno de los empresarios que
compongan la union debera de acreditar su capadelathrar y la correspondiente clasificacion,

como contratista de servicio de control de accesdelsiendo indicar en documento privado los

nombres y circunstancias de los empresarios queilsais la documentacion; la participacion de

cada uno de ellos y la persona o entidad que hayssténtar la representacion frente a ZAISA
durante la vigencia del contrato.
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Asimismo habran de manifestar que asumen el camipoode constituirse en Unidn
Temporal de Empresas (UTE), en caso de resultaidiadfaria del contrato (articulo 24 del
RGLCAP). Dicho documento debera estar firmado polacuno de los representantes de las em-
presas componentes de la UTE.

X.3.- La presentacion de proposiciones por partdiciador presume por su parte la aceptacion
de las clausulas de este Pliego y del resto dentrtios contractuales, asi como la declaracion
responsable de la exactitud de todos los datoemetos y que redna todas y cada una de las
condiciones exigidas para la ejecucion del senabieto del presente contrato.

X.4.- En el tipo de licitacion sefalado en la pregta que formulen los licitadores se entendera
siempre incluidos los tributos que le sean de apiin segun las disposiciones vigentes a excep-
cion del IVA que figurara en todo caso como undigaindependiente y separada.

X.5.- Ningln empresario podra suscribir ningungopesta en UTE con otros empresarios, si lo
ha hecho individualmente.

La contravencion de este principio dara lugar moa@admisién de todas las proposiciones
por él presentadas, siendo de aplicacion lo dispwesel articulo 129.3 de la LCSP.

X.6.- Las empresas extranjeras presentaran la daawion traducida de forma oficial al caste-
llano y al euskera.

X.7.- La presentacion de ofertas por parte deiditadiores debera realizarse:
- En el plazo sefalado en la letra “N” de la Caratiglepresente Pliego.

- Bien en las oficinas de ZAISA sitas en Irun, PldesEuskadi, n® 8-7° dcha., en dias labo-
rables y en horario de apertura al publico; o Imencorreo certificado dirigido a la si-
guiente direccion: Plaza de Euskadi, n® 8-7° d@@805 Irun), debiendo el remitente jus-
tificar la fecha de imposicion del envio en lascfas de Correos, y anunciar al Organo
de contratacion la remision de la oferta mediaate &l n° 943633877, o al correo elec-
tronicozaisa@zaisa.conen el mismo dia. Sin la concurrencia de ambogisggs no se-
ra admitida la proposicion, si es recibida con @astidad a la fecha de terminacion del
plazo para la presentacion de proposiciones. Ntaotes transcurridos diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibigooposicion, ésta no sera admitida en
ningan caso.

- Redactada en castellano y euskera.

X.8.- A fin de estudiar y preparar debidamenteplagosiciones, los Pliegos de Condiciones es-
taran a disposicion de los interesados en las@icde ZAISA sitas en Irun, Plaza de Euskadi,
n° 8-7° dcha., asi como en el perfil del contrataet dicha Mercantil.

Xl.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:
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XI.1.- Los licitadores presentaran simultdneamérge sobres cerrados que iran firmados por el
licitador o persona que lo represente. En el extteleé cada uno de dichos sobres se haré constar
el nombre y apellidos del licitador o la razon abde la empresa licitadora, asi como el objeto
del contrato indicado en el apartado “A” de la @aeadel presente Pliego. Igualmente se indica-
ra una direccion de correo electronico a efectasodeunicacion.

XI.2.- Los tres sobres se presentaran en las afaile ZAISA sitas en Irun, Plaza de Euskadi, n°
8-7° dcha. Dicha Mercantil expedira el oportundbeal licitador. La presentacion de proposi-

ciones finalizara en el dia y hora que se indiceleapartado “N” de la Caratula del presente
Pliego y en el perfil del contratante de ZAISA.

X1.3.- En el interior del sobre se hard constaheja independiente su contenido enunciado nu-
méricamente, conteniendo en el sobre “A” los docuoee generales descritos en la clausula
X.5.1 siguiente, en el sobre “B” la proposicion mé@mica, y en el sobre “C” la propuesta técnica.

Xl.4.- Una vez presentada una proposicion no pedraetirada, salvo por razones justificadas
asi apreciadas por ZAISA. En el supuesto de preskita retirada injustificada de una proposi-
cion, ZAISA tendra derecho a exigir al licitadorauimdemnizacion igual al 3% del presupuesto
maximo de licitacion.

X1.5.- Sobre "A” Documentacion general y acreditacion de la sageacondémica, financiera,
técnica y profesional.

X1.5.1.- Documentacion general:

a) D.N.I. o documento que haga las veces, de quiesepte la proposicién y de los que
comparezcan en nombre de otro, acompafiando tambitem bastante a tales efectos.

b) La capacidad de obrar de los empresarios que fyenesonas juridicas se acreditara me-
diante la escritura de constitucion o modificaciém,su caso, inscrita en el Registro Mer-
cantil.

c) Poder con facultades suficientes para contratacodérmidad con lo estipulado en el
apartado anterior, en cuanto a la forma de acrditale la capacidad de obrar.

d) Declaracién responsable de persona con poder bagtamno estar incursa en causa de
prohibicion para contratar, incapacidad o inconijiigdiad de las establecidas en el articu-
lo 49.1 de la LCSP. Para tal declaracion se agodgbAnexo | adjunto al presente Pliego.
También se admitirdn declaraciones responsablas éstar incurso el licitador en las ci-
tadas causas de prohibicion para contratar realiaate Notario o Autoridad administra-
tiva.

En dicha declaracion se hara constar expresameatel dicitador se encuentra al corrien-
te de las obligaciones tributarias y de la Segdri8acial, sin perjuicio de que el licitador
deba acreditar tales requisitos si resulta sedjatiacatario provisional del contrato.
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X1.5.2.- Para la acreditacion de la solvencia eauna y financiera los licitadores podran utilizar

uno o varios de los siguientes medios: bien dedltamaapropiada de entidad financiera, bien las
cuentas anuales presentadas en el Registro Mérdaati declaracion sobre el volumen global

de negocio en el ambito de actividad correspondiahtobjeto del contrato referido a los tres
altimos ejercicios.

X1.5.3.- La solvencia técnica podra ser acredifaalfauno o varios de los medios siguientes.

» Relacion de obras ejecutadas en el curso de limsoglicinco afios, avalada por certifica-
dos de buena ejecucion para las obras mas impestadichos certificados indicaran el
importe, fechas y lugar de ejecucion de las obraseygisaran si las mismas se realizaron
segun las reglas por la que se rige la profesigirsg llevaron normalmente a buen térmi-
no.

» Declaracion indicando los técnicos o las unidadesitas de los que disponga para la
ejecucién de las obras, especialmente los resplessadl control de calidad, acompafan-
do los documentos acreditativos.

* Los titulos académicos y profesionales del empieyaie los directivos de la empresa y
en particular del responsable de la obra.

» Declaracion sobre la plantilla media anual de Ipresa, acompafiando documentacion
acreditativa.

» Declaracion indicando la maquinaria, material yipguécnico del que disponga para
ejecutar la obra, adjuntando documentacion actedita

X1.5.4.- El licitador debera presentar la documeidta exigida en la forma siguiente:

a) Si esta fuera notarial, acomodada a los requigiiesen cuanto a legalizacion y legitima-
cion establecen la Ley y el Reglamento Notarial.

b) Si ésta fuera administrativa, presentada en ofigiren copia o fotocopia, debidamente
autenticada.

X1.6.- Sobre “B” Proposicién econémica

En el sobre “B” se incluira la proposicion econéaiellenando el Anexo Il de este Plie-
go. (En todo caso el precio no podra superar ladshdel presupuesto de licitacion).

La cantidad correspondiente al IVA figurarda enot@éso como partida independiente y
separada.

Se entendera que la oferta presentada, salvo/el demprende todos los impuestos y
gastos repercutidos tales como seguros, aranpeesjsos, licencias municipales y autorizacio-
nes de todo tipo que puedan ser precisos paradacpn del servicio.

La proposicion econdémica se presentara escriteaguma y firmada, no aceptandose
aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduesmpidan o dificulten el conocimiento
claro y preciso del contenido de la oferta. Enuglugsto de que exista discrepancia entre la cifra
ofertada identificada en cifra y en nimero, se gaeéerencia a la reflejada en letra.

9



X1.7- Sobre “C” Propuesta Técnica

Los licitadores deberan presentar toda la docusgnt necesaria para la ponderacion de los
criterios de adjudicacion recogidos en el apart&iale la caratula.

XIl.- MESA DE CONTRATACION. APERTURA Y EXAMEN DE LA S PROPOSICIO-
NES:

Xll.1.- Mesa de contratacién

La Mesa de contratacion de ZAISA quedara condttdiel siguiente modo:
> Por el Presidente del Consejo de Administraciéronsgjero en quien delegue.
» Por un Consejero.
> Por el Gerente.
» Por el Letrado-Asesor del Consejo.

Podra formar asimismo parte de la Mesa de Contéataun Técnico designado por la
referida Mercantil, supuesto de que su participas® considere necesaria o simplemente conve-
niente por el Organo de Contratacion.

La Mesa analizara la documentacion contenida enlak “A”, comunicando a los licita-
dores las correcciones o subsanaciones de la datarci@ presentada, para lo cual se les con-
cedera un plazo de tres dias habiles contadogiagerdia siguiente al de la naotificacion.

Con posterioridad, la Mesa procedera a deternsinas licitadores han acreditado la sol-
vencia exigida pronunciandose expresamente sobradimitidos y rechazados y sobre las causas
de rechazo, pudiendo no obstante solicitar a Iggesarios aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados, y/o requerirles otros @mitarios debiéndose cumplimentar todo
ello en el plazo de cinco dias habiles a contda decha de la solicitud.

Asimismo procedera a la apertura del Sobre “Cdcediendo a su calificacion o some-
tiendo su contenido a la calificacion del Juradoni@ designado, en su caso, por el Organo de
Contratacion.

XIl.2.- Apertura publica de ofertas

Una vez llevadas a cabo las actuaciones refeaidi@siormente, la mesa de contratacion,
en acto publico, procedera a la apertura de lgsogicones econémicas en el dia y hora que se
dar& a conocer en el perfil del contratante.

En la apertura publica el Presidente de la Messbdeatacion manifestara el resultado de
la calificacion de los documentos presentados g®iititadores, con expresion de las proposi-
ciones admitidas, de las rechazadas y sus caeyasdb a continuacion las proposiciones eco-
némicas y el plazo ofertado.
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La Mesa de contratacion podra solicitar los infesmécnicos que considere necesarios
sobre la mejor oferta recibida y elevara al Orgd@aontratacion su propuesta de adjudicacion.

XI1.3.- Criterios basicos para la adjudicacion

ZAISA, de no declarar desierto el concurso, tetai@bligacion de adjudicar el contrato a
la proposicion econémicamente mas ventajosa, a&eddia los criterios de valoracion fijados en
el apartado “P” de la Caratula del presente Pliego.

Xll.4.- Inadmisién de las ofertas

La omision de cualquiera de los documentos citathols clausula anterior o la no obser-
vancia estricta del cumplimiento de los apartaddsrares serd motivo para no admision de la
oferta.

Xlll.- ADJUDICACION

La seleccion del adjudicatario se resolvera, prewidlisis, y en su caso negociacion de
los términos de las ofertas, teniendo en cuentsifpsentes criterios:

Precio de 1 a 60 puntos
Estudio de la Obra. Programa de Trabajos de 1puBids

Personal asignado a la obra, asistencias técnie@a9g- de 1 a 10 puntos
riencia

Para la puntuacién del precio ofertado se seglidditerio indicado en la siguiente for-
mula:

La mayor puntuacién en la oferta econdmica seraaguella que mas se aproxime a la “Pro-

puesta Base”. Llamaremos Propuesta Base “a la cifu@ se obtiene de calcular la media arit-

mética de los porcentajes de baja de todas lagasdfgresentadas y admitidas, disminuida en 7
unidades porcentuales. La puntuacion del resto féetas ira decreciendo segun vaya aumen-
tando la distancia de éstas con la “Propuesta bage&bnforme a la férmula matematica que se
describe a continuacion.

Aquellas ofertas cuyo importe sea inferior a la tluesta Base” veran disminuida su puntua-
cion, aplicandoseles el siguiente coeficiente: @80P/PB; siendo P el presupuesto de cada
oferta y PB la “Propuesta Base”.

La férmula para el calculo de la puntuacién seré:

(P*- 2*B*P — L + 2*B*L)

(L-BY

PT=-A*

Siendo:
PT = Puntos otorgados
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A = Puntos maximos establecidos en el presentg®l@ara este apartado de Propuesta econo-
mica

P = Presupuesto ofertado

B = Propuesta Base

L = Presupuesto de licitacion

El licitador cuya mejor oferta haya sido seleccamdebera aportar la documentacion que
a continuacion se expresa, en el plazo de diezhdiaites (10), a contar del dia siguiente a recibir
el requerimiento en tal sentido.

» Certificacion positiva expedida por la(s) Haciesjlatoral(es) y/o en su caso, por la
Agencia Estatal de la Administracion Tributariaeatitativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias; asi@ certificacion positiva expedida por
la Entidad local que corresponda respecto de iosttis locales; y por ultimo acreditara
el alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicesliante ejemplar del dltimo reci-
bo, completado con una declaracion responsable dalperse dado de baja en la matri-
cula del citado Impuesto (Anexo ).

» Certificacion positiva acreditativa de estar alriemte en el cumplimiento de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social.

» Certificacion de haberse constituido la garanti@nidiza en la forma determinada en el
apartado “L” del presente Pliego.

La Mesa de contratacion elevara la Organo de dawtfa la propuesta de adjudicacion
de la oferta que, atendiendo a los criterios deraalon fijados haya tenido la mayor puntuacion.

La adjudicacion se acordara por el Organo de atawion de ZAISA de forma motivada,
en el plazo de cinco dias habiles (5) a contandedha de recepcion de la documentacion y sera
objeto de notificacién a los licitadores, publicasd en el perfil de contratante de ZAISA.

Si por causas imputables al adjudicatario éstapwtara la documentacion exigida y por
consiguiente con su actitud imposibilitara formadi’n del contrato en su favor, ZAISA podra
exigir al adjudicatario, en concepto de dafios yupsos, una indemnizacién del tres por ciento
(3%) del presupuesto maximo del contrato.

XIV.- EORMALIZACION DEL CONTRATO

XIV.1.- El adjudicatario se obliga a suscribir @ri@spondiente contrato, dentro del plazo de
quince dias habiles (15), a contar desde la feehmotificacion de la adjudicacion.

XIV.2.- El contrato se formalizara en documento/ado. Sin perjuicio de ello cualquiera de las

partes podréa solicitar su elevacion a escriturdigailsiendo de cuenta y cargo de quién lo solici-
te, los honorarios y gastos ocasionados como coese@ de dicha elevacion.
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XIV.3.- Cuando por causas imputables al contratistgpudiera formalizarse en el plazo sefiala-
do, se resolvera el mismo con incautacion por pet&ZAISA de la garantia prestada, pudiendo
en consecuencia adjudicar el contrato al licitegsiguiente a aquél, por orden de sus ofertas, y
siempre contando con la conformidad del nuevo aciakio.

XIV.4.- Seran de cuenta y cargo del adjudicatannos los gastos e impuestos derivados de la
formalizacion del contrato.

XV.- CONFIDENCIALIDAD :

Sin perjuicio de lo dispuesto en la LCSP sobra ssiteria, ZAISA se obliga a no divul-
gar la informacién facilitada por los empresariog @stos hayan designado como confidencial,
en particular, la referida a secretos técnicos metoiales y los aspectos confidenciales de las
ofertas.

El adjudicatario debera guardar sigilo respectmaesquiera datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionadoset objeto del contrato, y de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo.

El incumplimiento de esta obligacion dara dereclASA a reclamar al contratista los
dafios y perjuicios sufridos con motivo de dichaimplimiento. El contratista se obliga también
a tratar los datos o informaciones a los que, ezasq, tenga acceso con arreglo a lo dispuesto en
la normativa de proteccion de datos de caractsopat.

El licitador entrega voluntariamente los datospeales que pudieran estar contenidos en
la documentacion aportada en el marco del procedimia ZAISA, habiendo obtenido, en caso
de resultar necesario, el consentimiento de laetes a que se refieran dichos datos para su ce-
sion a ZAISA a los efectos previstos en el presaptetado. El licitador autoriza expresamente
la incorporacion de los datos personales que tadlique se generen en relacion con este proce-
dimiento, a los ficheros automatizados que pudierestir en ZAISA, asi como el tratamiento
por ésta de dichos datos para el mantenimientaymde y control de la relacion que, en su ca-
S0, se establezca.

Por su parte, ZAISA promovera la seguridad y amfcialidad en el tratamiento de los
datos de caracter personal que le hubieran sidi&irados, sin perjuicio de las remisiones de
obligado cumplimiento que hubiera de realizar, oank a lo legalmente dispuestos.

El licitador podra ejercer sus derechos de aceestficacion, cancelacion y oposicién en
el domicilio social de ZAISA sito en Irun, PlazaBeskadi n® 8-7° dcha..

XVI.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA :

XVI.1 Directrices del director facultativo

El contratista esta obligado a ejecutar las oboasestricta sujecion a lo previsto en este
Pliego, en el Pliego Técnico y en el proyecto aonasivo aprobado por ZAISA y conforme a las
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instrucciones que en la interpretacion técnicgpdayecto diere al contratista el director faculta-
tivo de las obras designado por ZAISA.

El contratista debera disponer de un libro de medesn el que se recogeran las distintas
ordenes, directrices e indicaciones que se digjacontratista con motivo de la ejecucion del
contrato.

XVI1.2 Abonos al contratista

XVI.2.1 El contratista tendra derecho al abono, aorglo a los precios convenidos de los traba-
jos ejecutados, con sujecion al contrato otorgaduys modificaciones aprobadas y a las 6rdenes
dadas por escrito por la propiedad.

XVI.2.2 El precio del contrato se abonara mediamgsificaciones mensuales expedidas por el
director facultativo de las obras dentro de log di®) primeros dias del mes siguiente, que com-
prendera el valor de la medicion real de las objasutadas en cada mensualidad. Estas certifi-
caciones mensuales tendran el caracter de pagentaae la liquidacion final del contrato.

XVI.2.3 Una vez emitida cada certificacibn mensd#l)SA procedera a su abono en el plazo de
cincuenta (50) dias naturales. Si ZAISA se demoearal plazo, se devengaran intereses de de-
mora conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2004,dde& Diciembre, de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comerciales.

XVI.2.4 A todos los efectos se entendera que emfiagas y en los precios abonados estan in-
cluidos todos los gastos que la empresa debaaeg@ara el cumplimiento de las prestaciones
contratadas, como son los generales financierogfio®s, seguros, transporte y desplazamiento,
honorarios del personal técnico a su cargo, tadaslgy clase de tributos, cualquiera otros que
pudieran establecerse o modificarse durante smeigeexcepto el porcentaje del Impuesto sobre
el Valor Anadido (IVA).

XVI1.3 Obligaciones del contratista

XVI.3.1 Corresponde al Adjudicatario la realizac#@muen fin de todos los trabajos de los dife-
rentes oficios que intervienen para la total reaiiazn de la Obra, incluidos todos los materiales y
medios auxiliares, con sujecion a los documentb®g/ecto y que constituyen parte integrante
del Contrato por un precio cerrado.

La sola presentacion de oferta implica la declarapor parte del Adjudicatario de haber
cumplido con su obligacion de reconocer todos Ugmies en que deben ejecutarse las obras y
tener conocimiento de las condiciones de las misg@faber estudiado detenidamente los do-
cumentos del proyecto base de la oferta, que ceresglificientes tanto para responsabilizarse de
su oferta como para el posterior desarrollo derkdsajos, y en consecuencia, que se responsabi-
liza de la ejecucién de la obra hasta su entregaedgectas condiciones de uso y en la forma y
condiciones convenidas.
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XVI.3.2 Para ello, el Adjudicatario reclutard bao responsabilidad, toda la mano de obra que
precise para la ejecucion de los trabajos, de doumm las condiciones previstas por el Contrato
y con la Reglamentacion Laboral vigente en cada embon

XVI.3.3 Son funciones del Adjudicatario efectuas lwansportes, proporcionar los almacenes,
medios de transporte, maquinas y utiles de todaseslnecesarios para la ejecucion de los traba-
jos. Esta obligado a asegurar de una forma geretnalantenimiento de uso o funcionamiento de
todo ese material fijo o movil en buen estado.

XVI.3.4 El Adjudicatario es responsable de las ¢condes de seguridad en los trabajos, estando
obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costadifgmsiciones vigentes sobre esta materia, las
medidas que dicten la Inspeccion de Trabajo y debmganismos Competentes y las normas de
seguridad que correspondan a las caracteristicasadea contratadas, sin perjuicio de las demas
obligaciones sociales y laborales del Adjudicatagégie deberé cubrir las contingencias de acci-
dentes de trabajo y enfermedad profesional, eraso, del personal a su servicio, en la Mutuali-
dad correspondiente, de acuerdo con lo dispuedtolegislacion vigente. Se atenderan las regu-
laciones y recomendaciones de los organos labadaleSobierno Vasco, en lo que se refiere a
empleo de personal en paro, con preferencia dguesno perciben subsidio de desempleo. El
Adjudicatario entregara a la Propiedad los TC1 Y ™e todo el personal asignado a la obra.
Caso de producirse cambios en el personal duratt@necurso de los trabajos, el Adjudicatario
entregara a la Propiedad el Alta y en su casd @iy TC2 del nuevo personal previamente a su
incorporacion. El Adjudicatario sera responsablecdalquier violacion de lo indicado en este
apartado.

XV1.3.5 Corresponden al Adjudicatario las siguisndbligaciones:

a) Ejecutar los trabajos de construccion, suminisivandos los operarios, equipos, materia-
les, medios auxiliares y accesorios necesarioslpararrecta ejecucion de la Obra, tanto
los relacionados en mediciones o representadokrasy como los de cualquier otro tipo
gue juzgue la Direccién Facultativa como impresitiled para el buen funcionamiento
posterior de aquélla, asi como proyectando y aaodo las instalaciones provisionales y
medios auxiliares de la misma.

b) Ordenar y dirigir la ejecucion material de los &@s con arreglo al Proyecto, a las nor-
mas técnicas y a las reglas de la buena construckital efecto, ostenta la jefatura de to-
do el personal que intervenga en la Obra. Estatdlage equipo técnico con el tamafio y
la cualificacion profesional suficiente para asagula correcta ejecucion de los trabajos,
asi como una perfecta coordinacion de los difesesiibcontratistas. El equipo facultativo
sera el capaz de asegurar la produccion de Obvistare en los plazos establecidos en el
Contrato. Debera poder elaborar con la antelaaifinisnte los planos ejecutivos. En es-
pecial, el Adjudicatario se debera dotar de losio®Humanos necesarios para asegurar
la Seguridad y Salud de la Obra, asi como su Clatgr€alidad en perfecta colaboracion
con el Laboratorio de Control.

c) Elaborar los planos ejecutivos necesarios pararaecta realizacion de los trabajos. En
este sentido ejecutara los planos de perfiles davexion, asi como los de albafileria y
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obra civil relativos a las instalaciones tales cqgtamos de fundaciones, bancadas, pasa-
muros, rozas, puntos de soporte o anclaje. Asimigmgparara los planos de taller deta-
llados para todos los trabajos de estructura recat&analizaciones, tuberias y otros, des-
critos aqui o que sean requeridos por la DirecEaxultativa. Los planos se elaboraran en
soporte digitalizado y se someteran antes de ssi@ma la aprobacion de la Direccion
Facultativa. Esta aprobacion, asi como las quensgga general y no relevara en modo
alguno al Adjudicatario de la responsabilidad deres y de la necesidad de comproba-
cion de planos por su parte.

Disponer la ejecucion de las medidas preventivaSedpuridad y Salud, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normatigente en esa materia.

El Adjudicatario debera constituir el 6rgano nedeseon funcion especifica de velar por
el cumplimiento de las disposiciones vigentes s@aguridad y Salud en el trabajo y de-
signaré el personal técnico de seguridad que alsudbligaciones correspondientes.

Suscribir con el Director de la Obra, el acta ge#ameteo de la misma.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de lderrakes, medios auxiliares, equipos y
elementos constructivos que se utilicen en losajosh) comprobando los preparados en
Obra y rechazando, por iniciativa propia o por griesion de la Direccién Facultativa,
los suministros o prefabricados que no cuentenagarantias o documentos de idonei-
dad requeridos por las normas de aplicacion. Péoaestablecera el correspondiente
procedimiento de coordinacion con el LaboratorioGamtrol de Calidad de la Obra, al
gue facilitara con absoluta diligencia todos loglio® humanos y materiales necesarios
para la correcta ejecuciéon de sus labores de Gontro

Asegurar la suficiente capacidad de medios puesthisposicion de la Obra por las dife-
rentes empresas subcontratistas, asi como la mecesalificacion profesional de sus en-
cargados generales y operarios especializados.

Custodiar el Libro de Ordenes y seguimiento dedeaQdando el enterado a las anotacio-
nes que se practiqguen en el mismo por parte deréeddn Facultativa. Asimismo, fir-
mara el recibi a los comunicados de la DirecciGuRativa y a sus entregas de documen-
tos.

Facilitar a la Direccion Facultativa y a la Pro@ddcon antelacion suficiente, los medios
humanos, materiales y datos precisos para el comeplio de su cometido y fundamen-
talmente para la elaboracion de las relacionesa@dds mensuales. Para ello, asistira al
acto de medicion acomparfiado por los subcontratidéasados, facilitando toda la infor-
macién necesaria a esta labor e incluso aportayuttaates para la ejecucion fisica de la
misma.

El Adjudicatario debera abonar a la Propiedad ebirte de los seguros que le sean reper-

cutidos por esa antes del inicio de sus trabagiemnas de concertar los demas seguros re-
feridos en el apartado XVII del presente pliego.

16



k)

ZNISA

Seran a cargo del Adjudicatario todos los dafiodymidos en el desarrollo de sus traba-
jos, cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

Obtener los permisos y licencias oficiales parasods actividades de la Obra a excep-
cion de la Licencia Municipal de Obras cuya obténaorre a cargo de la Propiedad; sin
perjuicio de que las tasas y gastos que se deversgaa de cuenta del adjudicatario. Para
ello, y a su costa, redactara por técnico competasi como visara en el correspondiente
Colegio Profesional todos los Proyectos de vallaptdas, actividad y de instalaciones
necesarias (aparatos elevadores, electricidadt@ry &laja tension, climatizacion, homo-
logacion caldera-quemador, abastecimiento de agoa,), asi como procedera a su tra-
mitacion ante los Organismos Competentes.

m) Realizar las pruebas de puesta a punto de todadayuna de las instalaciones, sistemas y

n)

p)

Q)

equipos con los que se dote a la Obra. Para etlonya suficiente antelacion, entregara a
la Direccion Facultativa los Protocolos de Puestdarcha al objeto de ser aprobados y
controlados.

Asegurar la correcta vigilancia y seguridad de laatno sélo durante su ejecucion sino
hasta la recepcién. Para ello asignara el necegsarsmnal de vigilancia estableciendo los
correspondientes controles de acceso y rondagydenias diurnas y nocturnas.

Realizar la limpieza final del edificio retiranda fotalidad del material sobrante y repo-
niendo cualquier elemento de urbanizacién que balgadeteriorado durante la ejecucién
de los trabajos.

Reparar las averias producidas durante el periedgachntia, atribuidas a defectos de ma-
teriales o montaje.

Y en todo caso el Adjudicatario queda obligado artap, para la realizacion del servicio
0 prestacion, el equipo y medios convenidos eomrato.

Mantener en vigor y renovar en su caso el certdbcacreditativo de estar al corriente en
los pagos a la Seguridad Social asi como a las iiditraciones Tributarias correspon-
dientes.

XVI.3.6 La Propiedad podré rechazar cualquier efemegue considere inadecuado, con el dere-
cho del Adjudicatario a reclamar frente a tal residin ante la Propiedad en el plazo de diez dias
naturales, contados a partir de la notificacionlgueaga por escrito el Director.

XVI1.3.7 El Adjudicatario quedara obligado con respeal personal que emplee en las obras ob-
jeto de este contrato al cumplimiento de las dispmses vigentes en materia de Legislacion La-
boral y Social, asi como de las que se promulguesnte la ejecucién del mismo.

XVI.3.8 El Adjudicatario esta obligado a conseryatener dispuesto, en todo momento, en la
obra el “Libro de Ordenes” que estara a disposidéria Direccion Facultativa, quién debera
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consignar en él las visitas, incidencias y ordeqgs se produzcan durante el desarrollo de la
obra. El Adjudicatario estard obligado por si o pwdio de su delegado a firmar el oportuno
acuse de recibo de tales instrucciones.

Al menos una vez cada semana, el Adjudicatarariméra por escrito a la Direccion de
Obra sobre el estado de los trabajos hasta entoeakzados, y solicitara de la misma, las ins-
trucciones pertinentes para la continuacion deleque todas las reuniones que se mantengan
entre la Direccion de Obra y el Adjudicatario, eeaintaran actas donde se recojan las propuestas,
modificaciones, instrucciones y conclusiones quadspten. Esta tarea correspondera al equipo
de Direccion de Obra.

Las pruebas y ensayos necesarios para el debidwoCde Calidad de la obra seran or-
denados de acuerdo con el Proyecto o criterio @ar&ccion de Obra y contratados por la Pro-
piedad. El coste de las pruebas y ensayos serdipota del Adjudicatario en un importe fijo que
se cifra en el 1% del montante global del Presupuwses Ejecucion por Contrata de la obra certi-
ficada. En consecuencia, se descontara este pajeaa las sucesivas certificaciones parciales,
el cual sera destinado a hacer frente al pagosdprieebas y ensayos realizados por el Gabinete
de Control de Calidad que la Propiedad haya cauoapor indicacion de la Direccion de Obra.
Si el coste final superase el 1% indicado, el alntas diferencias correra por cuenta de la Pro-
piedad. El Adjudicatario se obliga a gestionar ®lbs permisos municipales, para la realizacién
de acometidas de obras tanto provisionales comaitilefs, colocacién de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, siendo totalmente a cargo del Adjudicatario
tanto los gastos que ocasionen su gestion y tesam los de ejecucion. El Adjudicatario debera
presentar un programa de trabajo. Asimismo, conex@ml programa de trabajo, el licitador
deberé especificar la plantilla por categorias egtame necesarias para la realizacion de los tra-
bajos indicando, igualmente, la plantilla propia ¢@ que cuenta. El precitado programa de tra-
bajo debera confeccionarse mediante diagramas rdeshbaudiéndose dividir la obra en tantas
partes o capitulos, unidades o partes de ellos gmmwea conveniente para su mejor clarifica-
cion.

Asimismo el diagrama de barras contemplara lagigpomes de certificacion parcial por
mensualidades, bajo el concepto de ejecucion purata. Estas previsiones de certificacion, se
adoptardn como criterio contractual para verifiecumplimiento de los plazos parciales y la
aplicacion, si procede, de penalizaciones parciales

XVI.3.9 El plan presentado por el Adjudicatarioéseocumento contractual a todos los efectos,
teniendo especial relevancia el cumplimiento dectoapromisos de ejecucion de los plazos par-
ciales por mensualidades ofertados.

XVI1.3.10 Seran de cuenta y a costa del Adjudicatkirealizacién de las gestiones, pago de to-
dos los gastos, tasas, arbitrios, etc... y redacgciisado de los proyectos y certificados redacta-
dos por técnico competente que hayan de presemialss organismos competentes a efectos de
obtener el alta y permiso de funcionamiento de reciyes a redes y servicios, acometidas provi-
sionales y definitivas y, en general, todo lo nadespara el funcionamiento adecuado y legali-

zado de todas las instalaciones.
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XVI.3.11 El Adjudicatario esta obligado a instalarsu costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacién enoli@azque ocupan los trabajos y los puntos de posi-
ble peligro debido a la marcha de aquellos, tantdieha zona como en sus lindes e inmediacio-

nes.

El Adjudicatario sefalizara las obras por mediadeartel conforme al modelo aportado por la
Propiedad, donde se indique de forma visible, eskeza y castellano, la finalidad de la obra, el
nombre de la Propiedad y la fecha de inicio y teawidn de las obras. Este cartel debera perma-
necer visible en perfectas condiciones de obseimadesde el momento del replanteo de las
obras hasta la terminacion de las mismas.

XVI.3.12 El Adjudicatario estara obligado no séldaaejecucion de la obra, sino también a su
conservacion hasta la recepcion definitiva de lenmai siendo responsable de los deterioros que
por fallos en la construccion se pudieran producir.

XVI1.3.13 Correran también a cargo del Adjudicatdds gastos correspondientes a la elabora-
cion de cinco copias completas en formato papéjiyatizado de la documentacion gréfica final
de los proyectos constructivos tal y como realméate sido construidos, tanto a nivel de obra
civil como de todas sus instalaciones (“as builtds planos y demas documentacion fin de obra
deberan ser aprobados por la Direccion Facultatimao paso previo imprescindible a la liquida-
cion provisional de la Obra.

XVI1.3.14 Seré por cuenta del Adjudicatario indenanjzos dafios que se origine a terceros, como
consecuencia de las operaciones que requieradacé&@ del contrato, relevando a la Propiedad
de toda responsabilidad o reclamacion que le feeggda al respecto.

El Adjudicatario no solo respondera de sus propiss, sino también de los subcontra-
tistas, en su caso, de los del personal que psasteervicios y de los de las demas personas por
quién deba responder, de acuerdo con la legislaai@mte.

XVI.3.15 Son de cuenta del Adjudicatario los gasfos se requieran para la obtencion de licen-
cias, documentos o cualquiera informacion de Osyaos oficiales o particulares. Asimismo, los
impuestos, derechos, tasas o compensaciones y dgeavasnenes 0 gastos que resulten de apli-
cacion segun las disposiciones vigentes, en laggricuantia que éstas sefialen, excepto la licen-
cia de obra que seréa abonada por la Propiedad.

XVI.3.16 El Adjudicatario facilitard a la Propiedagin ningin coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta pewarecto desarrollo y cumplimiento del objeto
del contrato, como asistencia a reuniones explizstinformacion al publico, etc....

XVII.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ZAISA :

XVI.1.- La inspeccion del contrato corresponde4SA a través de su Gerencia, la cual podra
dar las instrucciones necesarias al contratista @laeficaz cumplimiento de aquél en base a las
clausulas contractuales.
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XVI.2.- ZAISA vendré obligada al abono de las cdatles pactadas segun lo dispuesto en la
clausula V del presente Pliego.

XVIII.- SEGURO :

Seran a cargo del Adjudicatario, todos los dafioduwridos en el desarrollo de sus traba-
jos cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

Sin perjuicio de las responsabilidades establegidas las partes en el Contrato, la pro-
piedad mantendra en vigor durante la vigencia delti@to los seguros siguientes:

a) Un seguro de Responsabilidad Civil que garantargpta la Propiedad como en gene-
ral a toda persona que participe en las obragmdi@snnizaciones por las responsabili-
dades que se puedan derivar por dafios y perjuiciese causen a personas y bienes
ajenos a la ejecucion de las obras, asi como pwsdaersonales entre participantes
como consecuencia de la ejecucion de los trabajos.

Cualquier otro seguro, aplicable a este riesgotaguera contratado cualquiera de los
participes en la obra, actuara siempre en excesiondes y coberturas del seguro a
gue se refiere el parrafo anterior.

El coste del citado seguro de Responsabilidad Garid repercutido al Adjudicatario
y pagado por éste antes del inicio de sus trabajos.

b) Un seguro de Todo Riesgo Construccion-Montaje gieaclos dafios a la obra e ins-
talaciones, asi como a los bienes en ella ya exestedurante todo el periodo de eje-
cucion de obra, y durante el plazo de garantia.

El coste de este seguro sera soportado por el idjadio y pagado por éste antes del
inicio de sus trabajos.

El Adjudicatario debera contratar como minimo y teaer en vigor durante la vigencia
del contrato, las coberturas siguientes:

a) Seguro de Responsabilidad Civil de suscripciéngaldiria para todos los vehiculos
gue sean utilizados en la ejecucion de la obragnesijetos a la Ley de Uso y Circu-
lacion de Vehiculos de Motor.

b) En relacién con el personal que intervenga en lbaasp los Seguros (Vida, Acciden-
tes, etc.) que determinen los convenios sectorgales que pertenezca dicho personal.

c) Cualquier seguro, relacionado o no con la obra,sgaeexigible segun la legislacion
aplicable a lo largo del contrato.

Seran a cargo del Adjudicatario los costes dedgsir®s de los transportes de materiales
de equipos y de herramientas propiedad del Adjtaticanecesarios para cumplir el contrato, asi
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como la contratacién de seguros que cubran logasede dafios a la maquinaria, equipos, me-
dios de construccion, instalaciones provisionateslara y bienes de cualesquiera de los partici-
pantes, incluidos efectos personales. En conse@estddjudicatario renuncia expresamente a
cualquier accion de responsabilidad contra la ogd.

En todo caso seran soportados por el Adjudicatddaaestantes participes, en virtud de
su responsabilidad, los dafios y perjuicios en ¢étta correspondiente a las franquicias del segu-
ro y en lo que excedan tanto de los limites denmizacion establecidos como de las garantias
aseguradas.

Todas las polizas de seguros a que se refierapateado, suscritas por el Adjudicatario,
deberan incluir:

a) La estipulacion de que las respectivas Compafhiagukadoras, antes de proceder a
la alteracion o cancelacion de las pélizas, loficatian por escrito a la Propiedad con,
al menos, treinta (30) dias de antelacion, siend® dicha cancelacion o alteracion en
caso de no cumplirse el referido preaviso.

b) Clausula de renuncia de los derechos de subrogamaétra la Propiedad y/o el per-
sonal a su servicio, por parte de las Compafiagukadoras.

Si se produjese una modificacion en el contenigporte y/o duracién de los trabajos
descritos en contrato, el Adjudicatario procedetd eontratacién a su cargo de las necesarias
ampliaciones y/o prorrogas de las coberturas.

* Sin perjuicio de sus obligaciones en la tramitadéros incidentes asegurados bajo los
seguros aqui indicados, el Adjudicatario mantemtfigimada puntualmente a la Propie-
dad sobre los mismos.

» EIl Adjudicatario y subcontratistas, deberan terstod de alta en la Seguridad Social a
todas las personas que intervengan en las obiaignde acreditar estar al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones con dicho Orgaojsasi como con Hacienda.

Antes del inicio de sus trabajos debera justift@umentalmente a la Propiedad, al igual
gue cuando asi se requiera, la contratacion, eéowmio y la vigencia de los Seguros exigidos en
las clausulas anteriores, comprometiéndose a roadifbss mismos si la Propiedad, asi lo requie-
ra.

El incumplimiento de este requisito a plena satigtan de la Propiedad se considerara in-
cumplimiento contractual grave, reservandose lpiBdad el derecho de contratar por cuentay a
cargo del Adjudicatario aquellos de los segurosi@gdos que no estuvieran contratados a plena
satisfaccion de la Propiedad en los plazos porrégteeridos.

Si el Adjudicatario considera aconsejable cobestsigplementarias a las aqui restableci-
das por la Propiedad, quedarda a su criterio y dargontratacion que estimase pertinente.
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Las obligaciones que se establecen para el Adjiadioase sobreentienden extensivas a
los subcontratistas por éste contratados y, enrgeretodos los participantes en la obra objeto
del Contrato, debiendo en consecuencia ser tratdadsor el Adjudicatario a todos ellos.

Sin perjuicio de sus obligaciones en la tramitadénos incidentes asegurados bajo los
seguros aqui indicados, el Adjudicatario manteimdimado puntualmente a la Propiedad sobre
los mismos.

XIX.- EJECUCION DEL CONTRATO

XIX.1 Ejecucién de las obras

En lo no previsto expresamente en este Plieggetai@dn del presente contrato de obras
se regira por lo dispuesto en los articulos 212%de la LCSP.

XIX.2 Plazo de ejecuciéon y penalidades por demora

El plazo para la ejecucién de los trabajos seteedeis semanas (6) siguientes a la fecha
de la firma del acta de replanteo.

El contratista queda obligado al cumplimiento plakzo de ejecucién del contrato. Si por
causas imputables al mismo hubiera incurrido enodamespecto al plazo total o a los plazos
parciales de ejecucion de las distintas fasesslelleas o se haya incurrido en incumplimiento
del Programa de Trabajo de manera que haga presmzuoimablemente la imposibilidad de cum-
plimiento de plazo final o éste hubiera quedadanmaido, ZAISA podra optar indistintamente,
en la forma y condiciones establecidas en la L@8Pla resolucion del contrato, o por la impo-
sicion de las penalidades diarias de 850 €.

La aplicacion y pago de penalidades no excluyedemnizacion por dafios y perjuicios a
gue puede tener derecho ZAISA originada por la dardel contratista.

XIX.3 Riesgo v ventura del contratista

La ejecucion del presente contrato se realizarasgo y ventura del contratista. En los
casos de fuerza mayor y siempre que no exista@gtuanprudente por parte del contratista,
éste tendra derecho a una indemnizacién por lossdaperjuicios que se le hubieren producido,
siempre que acredite que, con caracter previocalsay habia tomado las medidas y precauciones
razonables para prevenir y evitar en lo posible lgaebras ejecutadas y el equipo adscrito pu-
dieran sufrir dafios por eventos de la naturalegadi@n la consideracion de casos de fuerza ma-
yor los previstos en el articulo 214.2 de la LCSP.

XIX.4 Responsabilidad del contratista

Durante el desarrollo de las obras y hasta querla el plazo de garantia el contratista
sera responsable de los defectos que en la cocistnymuedan advertirse, sin perjuicio de la res-
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ponsabilidad por vicios ocultos que sera exigile gl plazo y en los términos previstos en el
Derecho privado.

El contratista también serd responsable de loesdgiperjuicios que, con ocasion de la
ejecucion del contrato, puedan producirse a tescard AISA 0 a su personal dependiente.

XIX.5. Subsanacién de vicios o defectos durantolsstruccion

Con periodicidad mensual se expedira por el direfetcultativo certificacion que com-
prendera la medicion de la obra realizada duradnpergodo y se abonara con arreglo a lo dis-
puesto en este Pliego. Si el director facultatipceaiara que las obras no se han ejecutado con
arreglo al contrato, al Pliego Técnico o al progembnstructivo, como consecuencia de vicios o
defectos imputables al contratista, requerird @ gsta su subsanacion, debiendo quedar constan-
cia de las 6rdenes impartidas en el libro de Orslddasta tanto no se subsanen esos vicios o de-
fectos, el director facultativo no expedira la figdcion mensual correspondiente ni se devenga-
ra interés de demora alguno. ZAISA no procedendiregun caso a la recepcion de las obras has-
ta tanto no se hayan subsanado esos vicios o defect

En el supuesto de que el contratista no proceddosanar los vicios o defectos detectados
en el plazo otorgado, ZAISA quedara exento de lggation de pago de las unidades de obra
afectadas, siendo a cargo del contratista, en S, eh coste de la demolicion de lo incorrecta-
mente construido.

XIX.6 Penalidades por incorrecta ejecucion de las®

En el supuesto de que se detecten vicios o dsfectda ejecucién de las obras, ZAISA
podra imponer al contratista unas penalidadesadiam |la proporcion de 1 euro por cada 1.000
euros de coste de las unidades de obra afectaampebalidades se devengaran hasta tanto no se
haya subsanado la deficiencia detectada.

Estas penalidades se acordaran por el rganonti@taion en decision motivada, previa
audiencia del contratista, y se haran efectivasanezlejecucion de la garantia definitiva consti-
tuida o, en su defecto, se detraeran de las cadiines mensuales pendientes o en la liquidacion
final.

XIX.7. Recepcidn de las obras

A la terminacion de las obras, ZAISA realizardagto formal de recepcion provisional de
las mismas. Si las obras se encuentran en buatoestan arreglo a las prescripciones previstas,
se levantara el acta correspondiente y comenzeoenputar el plazo de garantia previsto en este
Pliego.

Cuando las obras no se hallen en estado de sieideecse hara constar asi en el acta y el
director facultativo sefialara los defectos obsergsaddetallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para su subsanacion. Si transcurrido ditdmo el contratista no lo hubiese efectuado,
podra concedérsele otro nuevo plazo o declaraeltesel contrato. En el supuesto de que ZAl-
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SA opte por otorgar al contratista un nuevo plamura imponer las penalidades por incorrecta
ejecucion previstas en la clausula XVIII.6 anterior

X1X.8. Vicios o defectos durante el plazo de gai@ant

Si durante el plazo de garantia, o con anteridradanicio de ese plazo, se acreditase la
existencia de vicios o defectos en las obras gdeast ZAISA tendra derecho a exigir al contra-
tista la subsanacion de los defectos, insuficient#anicas, errores materiales, omisiones e in-
fracciones de preceptos legales o reglamentariedegsean imputables, otorgandole al efecto el
correspondiente plazo, que no podra exceder dendess.

En este supuesto, ZAISA podra imponer al conteatess penalidades a que se refiere la
clausula XVII1.6 anterior.

XX.- RECEPCION DEFINITIVA Y PLAZO DE GARANTIA

Finalizado el plazo de garantia (1 afio a contaladecepcion provisional), si que por
parte de ZAISA se haya manifestado reparo algunimalid@éndose producido éste, haya sido sub-
sanado debidamente por el contratista, se proced&r&ecepcion definitiva de la obra, extin-
guiéndose en ese momento la responsabilidad dehtsta, salvo en el supuesto de vicios ocul-
tos en la construccion, de los cuales responder@ngtatista durante un plazo de quince afios (15
afos), conforme a la normativa en vigor.

Concluido el plazo de garantia sin que se hayamifestado reparos en la ejecucion,
ZAISA procedera a la devolucion y cancelaciénadgdrantia prestada por el contratista.

XXI.- MODIFICACION DE CONTRATO

ZAISA podra modificar el contrato para atender eaumprevistas y situaciones nuevas.

Siempre que la modificacion no supere el veintecento (20%), del precio del contrato
sera obligatoria para el contratista.

En el supuesto de que las modificaciones, aistadanjuntamente, superen el referido
porcentaje, el contratista tendra derecho a itestasolucion del contrato.

El precio de las modificaciones contractuales fi@do por las partes de forma contra-
dictoria.

XXII.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

XXII.1.- Cesion

- El contratista no podra ceder el contrato sin kEviar autorizacion expresa y escrita de
ZAISA.
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- La cesion del contrato sin la previa autorizaci@énZéd\ISA sera causa de resolucion del
mismo.

XXI1.2.- Subcontratacion
El contratista no podra en modo alguno subconttat@jecucion de la obra objeto del
contrato

XXII.- EXTINCION DEL CONTRATO

XXIII.1.- El contrato se extinguir@or su cumplimiento o por su resolucion anticipada

XXI1Il.2.- Causas de resolucion

Seran causas de resolucion del contrato las pesve el articulo 206 de la LCSP, asi
como las recogidas en el articulo 220 de la miseyadara los contratos de obras en patrticular.

XXIV.- RECLAMACIONES Y JURISDICION COMPETENTE :

XXIV.1.- La Jurisdiccién contencioso-administratisara la competente para conocer de las de-
cisiones de ZAISA, en fase de preparacion y adagidn del contrato.

XXIV.2.- El orden jurisdiccional civil sera el corafente para resolver las controversias que sur-
jan entre las partes en relacion con los efectoaptimiento y extincion del contrato.

25



0
ZNISA

ANEXO |

DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN CAB®E PROHIBI-
CION PARA CONTRATAR

Don/Dofia: ...........

ConN°deD.N.l: ....coviiiinnnnnn.

En representacion de la Empresa; ------------—----

ConelN.LF.: ..o

Con oficinas en (direccion): ...................

CERTIFICA que ni él mismo, ni la Sociedad Mercantie representa, ni las personas que inte-
gran los Organos de Gobierno de la Sociedad sarhialtursos en las causas de prohibicién para
contratar con ZAISA, enumeradas en el articulo 4@ 1a Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de
Contratantes del Sector Publico.

Asimismo, hace constar que, dicha empresa se dlatiarriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social.

Y para que conste a efectos de la documentacigesemtar por los licitadores, para contratar
con ZAISA expide este Certificado en:

Lugar, fecha y firma.

FIRMADO
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y PLAZO

Don/Dofia: ...........

ConN°deD.N.l: ....coviviinnnnnn.

En representacion de la Empresa: ------------—----

ConelN.LF.: ..o

Con oficinas en (direccion): ...................

lo que acredito en la forma prevista en los Pliedm€lausulas Administrativas Particulares, ma-
nifiesta lo siguiente:

1.- Que, esta enterado de los anuncios publicadoZAISA por los que se convoca licitacion
para la adjudicacion del contrato de ejecuciénadeobras de reparacion del vial de ZAISA I,
Sector 8.2.01.A del Barrio de Behobia de Irun.

2.- Que, ha examinado y conoce los Pliegos de Ciomais Técnicas y el de clausulas Adminis-
trativas Particulares y demas documentacion.

3.- Que, igualmente conoce los textos legales anegntarios a que se refiere la Clausula Prime-
ra del Pliego de Clausulas Administrativas Paréims.

4.- Que, encuentra de conformidad, se somete \aiantente y acepta integramente y sin varia-
cion, todos los documentos y textos legales y megidarios a los que se refieren los apartados
anteriores 2 y 3, y en concreto, la referida ddasula relativa a la autorizacion de la administra
cion tributaria pertinente para la cesion de infacidn sobre sus datos a ZAISA.

5.- Que, se compromete a llevar a cabo el contitddo con arreglo a la cantidad total y maxima
de: ...l € Mas ............... € de IVA que totaliza lantidad de ................ (enletray
namero).

6.- Que se compromete a llevar a cabo el contras plazo maximo de .......

Lugar, fecha y firma.

FIRMADO
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ANEXO 1lI
MODELO DE DECLARACION IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS
Don/Dofa: ...........
ConN°deD.N.l: ....covviinnnnnn.
En representacion de la Empresa: ------------—----
ConelN.LF.: ..o
Con oficinas en (direccion): ...................

Declara, bajo su responsabilidad

Que, segun la normativa vigente de aplicacion etenmaade tributacion local y, concretamente la
gue rige el Impuesto sobre Actividades EconOmiesi® obligado a presentar declaracion de alta
en la matricula de este impuesto en los siguiegagafes, no habiéndose dado de baja en el dia
de la fecha.

FIRMADO
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ANEXO IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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